附件2
服务评分表
	序号
	服务内容
	分值
	业主评分

	1
	负责对功能符合性、完整性进行检查；依据采购公告的详细技术要求逐一验收，并将验收情况及系统相关技术文档等所有资料向建设单位汇报和移交。
	全部完成得30分，部分完成得20分，未完成不得分。
	

	2
	通过定期检查审核等手段对项目建设过程进行质量控制，在项目建设过程中的关键过程或环节，对承建单位的人员、设备、方法、环境等因素进行全面的质量监察，督促承建单位的质量保证体系落实到位；
	全部完成得10分，部分完成得5分，未完成不得分。
	

	3
	按照预定计划对项目进度进行有效控制，根据项目整体进度要求，结合项目的特点对承建单位提交的进度计划进行审查、修改。在进度计划的执行过程中，按计划对施工活动进行全面控制，检查和分析计划的执行情况；并根据实际情况调整计划，以确保工程按合同规定的日期竣工
	全部完成得20分，部分完成得10分，未完成不得分。
	

	4
	对项目建设过程中的信息安全进行有效控制，需从技术和管理的角度对工程的实施过程进行控制和管理，确保信息系统安全策略和安全技术满足建设需求，保质保量地实施项目
	全部完成得10分，部分完成得5分，未完成不得分。
	

	5
	检查承建方承诺的人员技术培训计划落实情况
	全部完成得5分，未完成不得分。
	

	6
	审查承建方制定的系统运行管理制度
	全部完成得5分，未完成不得分。
	

	7
	在项目验收阶段，监理方应对三明市公安局社会治安群防群治防控平台项目成果进行巡检，形成巡检报告
	全部完成得5分，未完成不得分。
	

	8
	项目验收前，承建单位需编制项目总结报告，对项目整体实施的质量、进度、变更、投资进行分析总结
	全部完成得5分，部分完成得3分，未完成不得分。
	

	9
	根据实施情况进行项目中可能出现的变更现象进行控制，包括需求变更、进度变更、投资变更、合同变更等（若有）
	全部完成得5分，部分完成得3分，未完成不得分。
	

	10
	在项目的各个阶段，对所产生的、面向信息系统工程项目管理业务的信息进行收集、传输、加工、储存、维护、使用和整理，协助建设单位建立信息管理制度，接收信息系统工程信息资料，对这些资料进行规整、保管和使用
	全部完成得5分，部分完成得3分，未完成不得分。
	


以上服务内容和成果在验收阶段，由甲方对服务内容逐一核对并形成评分。
